

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU DOUBS

Canton de Montbéliard

Arrondissement de Montbéliard

**COMMUNE DE COURCELLES-LES-MONTBELIARD
(25170)**

Nombre de membres
en exercice : 11
présents : 6
votants : 8
ayants donné procuration : 2
absents excusés: 2
absents : 3
exclus : 0

Date de la convocation
21 novembre 2025

Date d'affichage
02 décembre 2025

<u>Objet de la délibération</u>
Rénovation énergétique et environnementale de l'espace culturel TOURET
Avenant

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL**

DELIBERATION N° 42/2025

Séance du 28 novembre 2025

L'an deux mille vingt-cinq
Et les vingt-huit novembre à 18h15,

le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances.

Étaient présents : Christian QUENOT, Jean-Louis CARRERE,
Robert PERSONENI, Hakima KOCH, Josette PARRENIN et
Bernard MARTINA

Étaient absents : Sylvie BICHET, Damien LOCATELLI et Sylvie
ROULLAIS

Étaient représentés : Alain LEMOINE et Jean-Marc
ETIENNEY

Jean-Marc ETIENNEY procuration à Christian QUENOT
Alain LEMOINE procuration à Robert PERSONENI

Secrétaire de séance : Jean-Louis CARRERE

Président de séance : Monsieur Christian QUENOT, Maire

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

le Code Général de la Commande publique,

le règlement de la consultation,

CONSIDERANT

Le règlement de consultation qui prévoyait une fin de chantier au 31 octobre 2025,

Les aléas climatiques ayant empêchés l'exécution du chantier avant cette date,

Le Maire, propose au Conseil Municipal de signer des avenants avec les entreprise attributaires
du marché pour porter la fin d'exécution des travaux au 31 mai 2026.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 8 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
AUTORISE le Maire à signer les avenants avec les entreprises pour porter le délai d'exécution du
chantier au

Pour extrait certifié conforme,

Le Secrétaire de séance,
Jean-Louis CARRERE



Le Maire,
Christian QUENOT

